

Il Comune di Saronno ha perso il finanziamento da 4 milioni di euro per la nuova scuola Rodari

Data: 19/01/2022

Fonte: saronnonews.it

Link: <https://www.saronnonews.it/2022/01/19/il-comune-di-saronno-ha-perso-il-finanziamento-da-4-milioni-di-euro-per-la-nuova-scuola-rodari/>

Saronno

Il Comune di Saronno ha perso il finanziamento da 4 milioni di euro per la nuova scuola Rodari

Sul tema c'è un recente video del sindaco **Augusto Airoidi**, dove emergono alcuni retroscena sulla questione della realizzazione della nuova scuola Rodari. La vicenda ha portato al ritiro delle deleghe all'assessore ai Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione **Novella Ciceroni**

- [comune di saronno](#)
- [giunta airoidi](#)
- [Ministero dell'Istruzione](#)
- [scuola rodari](#)
- [augusto airoidi](#)
- [Novella Ciceroni](#)
- [Saronno](#)
-
-

Una nuova **task force composta da tecnici comunali e assessori** per monitorare i progetti legati ai fondi del PNRR. La risposta del Comune di Saronno alla manifestazione di interesse pubblicata da Regione Lombardia a fine dicembre, finalizzata a raccogliere i fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali e a definire una programmazione regionale in materia di edilizia scolastica, che prevede **punteggi aggiuntivi** per le proposte incluse nella programmazione regionale.

Sono queste **le due azioni messe in campo dall'amministrazione comunale di Saronno** per recuperare fondi per la costruzione della tanto attesa nuova scuola Rodari. Lo ha comunicato il sindaco **Augusto Airoidi** nella giornata di martedì 18 gennaio, attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

La comunicazione arriva dopo l'ufficializzazione **della definitiva perdita del finanziamento da 4 milioni di euro** che l'Ente aveva ricevuto dal Ministero dell'Istruzione nel marzo 2020 per la costruzione della nuova scuola: Airoidi ha infatti spiegato che il Comune di Saronno ha ricevuto a fine della scorsa settimana la conferma dell'inizio del procedimento di decadimento del finanziamento ministeriale.

Il motivo della perdita del finanziamento è noto: il **mancato rispetto dei tempi di aggiudicazione** previsti dal bando ministeriale, che prevedeva l'obbligo di aggiudicare i lavori entro e non oltre il **6 novembre 2021**. Come già spiegato dall'amministrazione a più riprese, l'allungamento dei tempi è stato conseguenza della necessità di dover realizzare **una nuova progettazione degli spazi scolastici** a seguito delle normative covid e dell'aumento del 40-50% dei prezzi delle materie edili, aumento che ha comportato una revisione completa del quadro economico.

Il sindaco ha poi spiegato che una prima bocciatura alla richiesta di proroga (fatta dagli uffici il 17 novembre) è arrivata in Comune dal Ministero dell'Istruzione già lo scorso 22 novembre: di questa comunicazione però, il Sindaco e la Giunta ne sono venuti a conoscenza soltanto due settimane dopo, il 7 dicembre.

Il 25 novembre poi, l'allora Assessore ai Lavori pubblici ha sottoposto all'approvazione della Giunta una delibera che, tra le altre cose, chiedeva di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dagli uffici al Ministero dell'Istruzione il 17 novembre. «Il Ministero già aveva risposto che questa proroga non ci sarebbe mai stata – ha dichiarato il sindaco Airoidi -. **Di questo dettaglio né il Sindaco né la Giunta erano stati informati**».

Sono queste le motivazioni che hanno portato Airoidi prima ad una sospensione e poi alla revoca delle deleghe all'ex assessore a Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione **Novella Ciceroni** [lo scorso 13 gennaio](#).

«Questo è sicuramente il motivo principale, perché 4 milioni di euro per il Comune di Saronno sono una somma ingente – **dichiara il sindaco Airoidi** -. Dopodiché c'è anche una componente relazionale tra l'assessore e il sindaco, perché l'assessore non ha informato il sindaco. L'assessore è un delegato fiduciario del sindaco, opera in nome e per conto del sindaco in questo caso sui Lavori pubblici».

La vicenda:

- 6 novembre: scadenza aggiudicazione lavori
- 17 novembre: gli uffici inoltrano al Ministero la richiesta di proroga
- 22 arriva all'ufficio protocollo una PEC dal MIUR con il diniego alla richiesta di proroga
- 25 novembre l'ex assessore Ciceroni porta in Giunta una delibera che tra l'altro prende atto della richiesta di proroga avanzata dai suoi uffici al MIUR
- 7 dicembre Sindaco e Giunta vengono a conoscenza della comunicazione del 22 novembre

Dal canto suo l'ex assessore Ciceroni ribadisce di essere venuta a conoscenza della comunicazione del MIUR del 22 novembre soltanto il 7 dicembre: «La comunicazione è rimasta all'Ufficio Protocollo – **dichiara Ciceroni** -. L'Ufficio Stabili l'ha vista direttamente sul software del protocollo e l'ha comunicato direttamente al dirigente; io l'ho vista stampata sulla scrivania del dirigente il 7 dicembre. Il fatto che non abbiamo rispettato i tempi era cosa nota a tutti e condivisa con tutti, abbiamo fatto informative di Giunta e una riunione con la Dirigente scolastica e con il presidente del Consiglio d'Istituto per informarli del nuovo studio di fattibilità e delle ragioni che avevano portato al cambio di progetto. Gli uffici hanno lavorato bene nel senso che hanno fatto tutto il possibile per

raggiungere l'obiettivo della scadenza, c'è stato un lavoro continuo sulla progettazione della nuova scuola».

«Ho preso atto che l'ex assessore dica di averlo saputo il 7 dicembre - **commenta il sindaco** -. Non posso smentirlo perché non ho in mano nessun elemento che lo possa smentire. Rimango però un po' sorpreso perché questa era la sua partita, già sono sorpreso perché il sindaco è venuto a saperlo il 7, se anche l'assessore dice di averlo saputo il 7 rimango doppiamente sorpreso, anche perché ho elementi oggettivi che dimostrano che la risposta del Ministero arrivata tramite PEC del 22 novembre il protocollo l'ha inviata all'ufficio competente. Non è rimasta lì imboscata al protocollo senza che nessuno la vedesse per 15 giorni, il protocollo ha fatto il suo lavoro».

Leggi anche

- [Saronno - Saronno si aggiudica un finanziamento da oltre 7 milioni di euro per la nuova scuola Rodari](#)

[Via Confalonieri, 5](#)

[Castronno](#)

[Tutti gli eventi](#)

[di agosto](#)

Redazione Saronnonews saronnonews@gmail.com

Noi della redazione di Saronnonews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 19 Gennaio 2022

[Leggi i commenti](#)

TAG ARTICOLO

- [comune di saronno](#)
- [giunta aioldi](#)
- [Ministero dell'Istruzione](#)
- [scuola rodari](#)

Commenti

[Accedi](#) o [registrati](#) per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Altre notizie di Saronno

Dalla Home

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti

- [lenny54 su Entrano in vigore le nuove tariffe "metropolitane", Saronnese e Busto più vicine a Milano](#)
- [Felice su Fucile d'assalto e mitragliette nella casa dell'ex ispettore di Malpensa](#)
- [lenny54 su In vendita casa Bossi, villa simbolo della "Lega di una volta"](#)
- [lauralaura su Ospedali troppo caldi: la Regione comprerà i condizionatori](#)
- [gcbiakmw su Lo spinello fa male](#)
- [Rita Campiotti su Torna IceOut, qual è la vostra gelateria preferita?](#)

Articolo originale:

<https://www.saronnonews.it/2022/01/19/il-comune-di-saronno-ha-perso-il-finanziamento-da-4-milioni-di-euro-per-la-nuova-scuola-rodari/>