

Cantiere Cavallerizza il Comune esclude la ditta per i ritardi

Data: 08/10/2023

Fonte: La Provincia Pavese

Link:

https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2023/10/08/news/cantiere_cavallerizza_il_comune_esclude_la_ditta_per_i_ritardi-13729005/

•
VIGEVANO

Finirà in tribunale il braccio di ferro tra il Comune di Vigevano e la Marzano Building, società che aveva vinto la gara per la sistemazione del tetto della Cavallerizza e che da ieri mattina è stata estromessa, con un atto dirigenziale, dai lavori.

LA DITTA

«Avevamo già capito quali sarebbero state le mosse degli uffici – spiega Alessandro Marzano, dell’omonima ditta – e avevamo già fatto eseguire una perizia asseverata che ci servirà in tribunale. Chiederemo al Comune di Vigevano i danni e soprattutto chiederemo la custodia del cantiere che resterà così com’è». Con la determina del dirigente dell’ufficio tecnico di ieri mattina veniva, infatti, dato anche l’incarico alla responsabile del procedimento, Clara Mascherpa, di cominciare a prendere contatti con l’impresa seconda classificata nella gara per l’ultimazione del cantiere. All’atto di ieri mattina, però, si è arrivati dopo un periodo estremamente complicato e che da agosto non ha più visto avanzare i lavori.

LE CONTESTAZIONI

Da una parte l’azienda assegnataria ha lamentato errori e mancanze di autorizzazioni; dall’altra il direttore dei lavori Alessio Ageno e Mascherpa hanno insistito nel considerare inadempiente la Marzano Building. Lo stesso Ageno aveva contestato a inizio settembre una serie di carenze e inadempienze presunte, tra cui «una generale incuria nei confronti del manufatto» e uno stato di avanzamento del cantiere che a pochi giorni dalla chiusura prevista dal contratto «risultano avanzati in una misura inferiore al 20% del totale».

Tutte accuse che l’azienda restituisce al mittente. «Sono 32 anni che lavoriamo con appalti pubblici e una situazione simile non l’avevamo mai vissuta - prosegue Marzano - I lavori alla Cavallerizza oltretutto erano di semplice esecuzione. Ci sono stati però chiesti ponteggi per 650 metri quadrati e ne sono stati necessari 3 mila: neanche è stato riconosciuto questo errore. Al punto che la pec che abbiamo ricevuto con le contestazioni è stata

subito girata al nostro ufficio legale. Riteniamo che il Comune e il direttore dei lavori abbiano torto e siamo pronti a difendere le nostre regioni in tribunale».

I TEMPI

Un primo incontro organizzato con un avvocato milanese (che patrocinava il municipio) si sarebbe già tenuto ma senza aver ottenuto alcun effetto pratico: il rischio è che il contenzioso legale duri a lungo e per altrettanto tempo la Cavallerizza non sia più disponibile per i vigevanesi.

Un grosso problema nel momento in cui anche al teatro Cagnoni sono in corso lavori e, quindi, non sono disponibili i due spazi principali in città per eventi e spettacoli, tanto che la rassegna letteraria è stata dirottata al teatro Odeon. —

oliviero dellerba

Condividi

-

Articolo originale:

https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2023/10/08/news/cantiere_cavallerizza_il_comune_esclude_la_ditta_per_i_ritardi-13729005/