Vigevano, Cavallerizza: ora il comune chiede i danni - L'Araldo Lomellino

Data: 25/01/2024

Fonte: L'Araldo Lomellino

Link: https://www.araldolomellino.it/territorio/vigevano/vigevano-cavallerizza-ora-il-comune-chiede-i-danni/

aralom

Gennaio 25, 2024

Vigevano, Cavallerizza: ora il comune chiede i danni

Vigevano

Share

Facebook

X

WhatsApp

Email

Telegram

Il Comune di Vigevano batte cassa e prepara all’ex azienda appaltatrice per i lavori in Cavallerizza un conto da 93mila euro. Non si ferma la querelle legata al cantiere dell’ala del Castello che vede contrapposta l’amministrazione ducale e l’azienda Marzano Building, vincitrice dell’appalto per il restauro dello storico edificio. Restauro, di fatto, **interrotto in agosto e mai terminato** per una diatriba economica tra le due parti: ma se inizialmente era la Marzano ad avanzare richieste economiche (a suo dire per valutazioni errate verso il basso da parte degli uffici comunali), ora è il municipio a chiedere i danni.

CONTO SALATO La direzione dei lavori, nei giorni scorsi, ha stilato un documento di accertamento tecnico e contabile dopo aver verificato lo stato del cantiere. A fronte di lavori effettivamente realizzati e contabilizzati (come si legge nel documento “lavorazioni sull’estrodosso della copertura, nuovo manto ottenuto da coppi di recupero da 10.023,26 euro; lavorazioni sugli intonaci esterni con demolizioni per 129,60 metri quadri da 1.712,02 euro; opere provvisionali da 429,61 euro”), i tecnici hanno però stilato un elenco di “malus” da sottrarre. Si va dai danni da infiltrazione, causate dai lavori piantati a metà, a quelli ai portoni lignei, necessari di restauro, per finire poi con la rimozione dei detriti abbandonati sul piazzale agli extra causati dalla risoluzione contrattuale. Il totale? **La bellezza di 93.441,05 euro**.

STORIE DI CREDITI Mentre Comune e azienda si reclamano “buffi” vicendevoli, la città da mesi è priva di un importante spazio per eventi e appuntamenti culturali. Secondo il cronoprogramma presentato in estate, i lavori in Cavallerizza sarebbero dovuti terminare ad agosto, poco prima di quelli al Cagnoni: in tempo per ospitare la Rassegna Letteraria e il via della stagione di spettacoli nel **150esimo anniversario di inaugurazione del teatro**. Come è andata realmente è noto: il cantiere della Cavallerizza è fermo da agosto e, nonostante dal municipio si sia già provveduto a licenziare la Marzano e a individuare una nuova ditta esecutrice, il tiraemolla tra l’ente e l’azienda sembra andare per le lunghe, mentre al Cagnoni i lavori (mai iniziati) sono ricominciati e finiranno solo in primavera. Andrea Sala, ex sindaco ed ex assessore ora in consiglio regionale, aveva definito la vicenda «una sfortuna pazzesca»; molto più duri ovviamente i gruppi di opposizione, che si sono più volte scagliate contro i ritardi anche con interventi in consiglio comunale.

Alessio Facciolo

Le ultime

Lomellina - Vicariati

Lomello, colpo nella notte al bar Bel Sit

Giugno 10, 2026 0

Assalto al bar Bel Sit di Lomello. Gli scassinatori...

Lomellina - Vicariati

Cipolla rossa, sagra assicurata malgrado la grandine

Giugno 9, 2026 0

Nonostante le pesanti conseguenze del maltempo, resta confermato lo...

Sport

Italiani ai Mondiali, ma con altre Nazionali

Giugno 9, 2026 0

Passaportati, cervelli in fuga, seconde generazioni, figli della diaspora:...

Vigevano

Vigevano, comunità unita per la festa del Sacro Cuore

Giugno 9, 2026 0

Quattro giorni di festa per ritrovarsi come comunità, tra...

Login

Accedi

Username o indirizzo email

Password Password dimenticata?

Non hai un account? Registrazione

Pubblicità

araldo@diocesivigevano.it

Telefono 3286736764

aralom

Elezioni Vigevano-Mortara, la diretta / Previde Massara e Farina sindaci

Vigevano, comunità unita per la festa del Sacro Cuore

Vigevano, al Gifra calcio e buon cibo per Sant’Antonio

Travacò, rubati tre anelli

Articolo originale:

https://www.araldolomellino.it/territorio/vigevano/vigevano-cavallerizza-ora-il-comune-chiede-i-danni/

Generato da armandopassaro.it il 10/06/2026 10:09

Email: passaroarmando@gmail.com | Cell. +39 339 5356532