

Cavalcavia La Marmora l'apertura slitta ancora «Mancano le strisce»

Data: 04/04/2019

Fonte: La Provincia Pavese

Link: <https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2019/04/04/news/cavalcavia-la-marmora-l-apertura-slitta-ancora-mancano-le-strisce-1.30162538>

•

VIGEVANO. Slitta alla seconda metà di aprile la riapertura del cavalcavia La Marmora. In questo modo si supererà il limite dei tre anni di lavori. Era, infatti, il 16 aprile 2016 quando il ponte che scavalca la ferrovia Milano-Mortara venne chiuso al traffico, Se tutto andrà per il verso giusto la riapertura potrebbe attestarsi nei giorni appena prima di Pasqua, 19 o 20 aprile.

Un'ulteriore doccia fredda per coloro che speravano che i lavori fossero conclusi: venerdì scorso è stata completata l'asfaltatura e ieri si stavano installando i giunti longitudinali. In municipio qualcuno sperava di cavarsela per mercoledì 10, ma resterà deluso.

«Non so come sia uscita quella data – dice il direttore dei lavori Mauro Trinchieri. – Il 15 aprile, infatti, ci sarà la tracciatura della segnaletica orizzontale. E qualcuno in Comune lo sa di sicuro, visto che è a carico dell'amministrazione».

Il cavalcavia è già pressoché finito: posizionati lampioni, segnaletica verticale, parapetti e barriere antirumore a protezione dei palazzi che hanno le finestre sul viadotto, si dovrà poi attendere gli accertamenti per la consegna anticipata dell'opera.

«Si tratta in realtà – spiega Trinchieri – di aspetti puramente burocratici. Non è escluso che vengano però richiesti piccoli accorgimenti prima della riapertura al traffico». Nel collaudo verranno infatti verificate le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada e quindi qualche aspetto minore potrebbe dover essere (letteralmente) limato.

Come altre opere degli anni Sessanta in cemento armato, il cavalcavia La Marmora è stato oggetto prima di analisi e poi sottoposto a un vero e proprio restyling. Da subito sono emersi problemi di natura progettuale che hanno modificato soprattutto i costi.

La parte ovest è stata abbattuta e rifatta, ma in questo caso è dovuta intervenire due volte la magistratura, attraverso il nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri, per fermare il cantiere. Alla fine, dal dissequestro dell'opera al suo completamento, saranno passati altri sette mesi. —

O.D.

Condividi

•

Articolo originale:

<https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2019/04/04/news/cavalcavia-la-marmora-l-apertura-slitta-ancora-mancano-le-strisce-1.30162538>

Generato da armandopassaro.it il 17/06/2026 18:01

Email: passaroarmando@gmail.com | Cell. +39 339 5356532