

Variante nord-est: dopo anni a ottobre l'avvio dei lavori

Data: 24/09/2021

Fonte: La Sesia

Link: <https://lasesia.vercelli.it/regione/2021/09/23/news/variante-nord-est-dopo-anni-a-ottobre-lavvio-dei-lavori-107356/>

Variante nord-est di Romagnano Sesia: dopo anni di attesa per ottobre è previsto l'avvio dei lavori.

L'opera, considerata **strategica e fondamentale per le aziende**, consiste nel **completamento del collegamento tra il casello della A26 e la frazione Mauletta**. L'ok a partire è arrivato dopo una videoconferenza a cui hanno preso parte la Provincia di Novara e quella di Vercelli, la Regione Piemonte, Confindustria Novara Vercelli Valsesia con le aziende Gessi e Lavazza, i Comuni di Gattinara e Romagnano. Obiettivo comune dei partecipanti è recuperare il tempo perduto realizzando il collegamento il prima possibile. Il cronoprogramma concordato prevede la validazione del progetto esecutivo e la firma del contratto con la ditta Neocos di Borgomanero entro metà ottobre. Contestualmente inizierà anche il cantiere, della durata di circa due anni. L'ammontare dell'opera è di 10 milioni di euro, completamente finanziati dalla Regione Piemonte.

Articolo originale:

<https://lasesia.vercelli.it/regione/2021/09/23/news/variante-nord-est-dopo-anni-a-ottobre-lavvio-dei-lavori-107356/>