

## **Ponte sul Sesia, al via dalla prossima settimana le opere di fondazione sulla sponda di Romagnano Sesia**

**Data:** 18/06/2021  
**Fonte:** NovaraToday  
**Link:** <https://www.novaratoday.it/attualita/lavori-ponte-sesia-romagnano.html>

Redazione 18 giugno 2021 14:32

Sono ripresi i [lavori di costruzione](#) del ponte provvisorio sul fiume Sesia tra Romagnano, in provincia di Novara, e Gattinara, in provincia di Vercelli, lungo la ex strada provinciale 142 "Biellese". Lo ha comunicato Anas in una nota stampa.

Pervenuto il collaudo del Genio Militare in esito alla bonifica di ordigni bellici sulla sponda di Romagnano, precisano da Anas, le squadre dell'impresa esecutrice Co.Ge.Fa Spa hanno potuto riavviare gli interventi di movimento terra.

Sono invece già stati eseguiti nelle scorse settimane, si legge ancora nella nota di Ansa, la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e gli interventi di adeguamento dell'argine, attività che non interferiscono con la bonifica bellica; le lavorazioni attualmente in corso consistono nella deviazione temporanea del percorso del fiume per consentire l'avanzamento della bonifica bellica sulla sponda di Gattinara. Inoltre, a partire dalla prossima settimana saranno avviati gli interventi di realizzazione delle opere di fondazione della spalla e della pila lato Romagnano su cui poggerà il ponte provvisorio.

"Le criticità tecniche emerse a fine marzo e del tutto imprevedibili all'epoca della consegna dei lavori - sottolineano da Anas - hanno determinato il differimento delle attività di cantiere e la necessità di rimodulare il cronoprogramma dei lavori. In particolare, nel corso delle operazioni di bonifica bellica dell'area di cantiere, sono state rilevate elevate concentrazioni di ferrite che hanno interferito con la strumentazione in uso al personale tecnico e pertanto si è reso necessario ottenere da parte dell'Autorità militare l'autorizzazione a procedere adottando una metodologia d'intervento non ordinaria. Peraltro, nel corso del mese di aprile l'impresa esecutrice dei lavori ha sostituito in corsa la ditta inizialmente selezionata per la bonifica da ordigni bellici e ha formalizzato un nuovo contratto con un'altra impresa specializzata per accelerare le operazioni di bonifica, poi riprese il 19 maggio".

Il completamento dei lavori di costruzione del ponte provvisorio è quindi fissato per il mese di ottobre. Saranno comunque studiate con l'impresa esecutrice modalità di cantiere per contrarre per quanto possibile le attività.

## Il ripristino della viabilità tra Romagnano Sesia e Gattinara

A metà marzo Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas (Gruppo Fs Italiane) hanno sottoscritto la [convenzione](#) per il ripristino del collegamento stradale lungo la ex strada provinciale 142 "Biellese" tra Romagnano Sesia e Gattinara, interrotto in seguito al [crollo](#) di tre delle sei campate del ponte sul fiume Sesia durante l'alluvione di ottobre 2020.

Il progetto di intervento, sviluppato da Anas già a partire da dicembre 2020 e concluso a febbraio 2021, prevede la realizzazione di una nuova viabilità per circa 300 metri di tracciato costituita da un ponte provvisorio (tipo bailey interamente in acciaio) a tre campate lungo circa 156 metri e dai rami di raccordo con le rotatorie esistenti sulle sponde del fiume. In concomitanza la costruzione del ponte provvisorio è stata avviata la progettazione del ponte definitivo.

L'importo complessivo dell'investimento per la realizzazione e l'esercizio del ponte provvisorio ammonta a circa 4 milioni e 900mila euro.

### Articolo originale:

<https://www.novaratoday.it/attualita/lavori-ponte-sesia-romagnano.html>