

PONTE SUL SESIA, ANAS: RIAVVIATE LE ATTIVITA' PER IL RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO TRA ROMAGNANO E GATTINARA

Data: 18/06/2021

Fonte: Anas

Link: <https://stradeanas.it/index.php/it/ponte-sul-sesia-anas-riavviate-le-attivita%25E2%2580%2599-il-ripristino-del-collegamento-tra-romagnano-e-gattinara>

[Skip to main navigation](#)

PONTE SUL SESIA, ANAS: RIAVVIATE LE ATTIVITA' PER IL RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO TRA ROMAGNANO E GATTINARA

18 Giugno 2021

Piemonte

Torino

[Scarica Comunicato \(.pdf\)](#)

PONTE SUL SESIA, ANAS: RIAVVIATE LE ATTIVITA' PER IL RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO TRA ROMAGNANO E GATTINARA

small

- **lavori finalizzati a deviare temporaneamente il corso del fiume**
- **dalla prossima settimana avvio opere di fondazione sulla sponda di Romagnano Sesia**
- **completamento attività a ottobre**

Torino, 18 giugno 2021

Sono ripresi i lavori di costruzione del ponte provvisorio sul fiume Sesia tra Romagnano Sesia, in provincia di Novara, e Gattinara, in provincia di Vercelli, lungo la ex strada provinciale 142 "Biellese". **Pervenuto il collaudo del Genio Militare** in esito alla bonifica di ordigni bellici sulla **sponda di Romagnano**, le squadre dell'impresa esecutrice CO.GE.FA S.p.A. hanno potuto **riavviare gli interventi di movimento terra**.

Già eseguiti nelle scorse settimane la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e gli interventi di adeguamento dell'argine, attività che non interferiscono con la bonifica bellica, le lavorazioni attualmente in corso

consistono nella **deviazione temporanea del percorso del fiume** per consentire l'avanzamento della bonifica bellica sulla sponda di Gattinara. Inoltre, a partire dalla **prossima settimana** saranno avviati gli interventi di realizzazione delle **opere di fondazione della spalla e della pila lato Romagnano** su cui poggerà il ponte provvisorio.

Le criticità tecniche emerse a fine marzo e del tutto imprevedibili all'epoca della consegna dei lavori, hanno determinato il differimento delle attività di cantiere e la necessità di **rimodulare il cronoprogramma dei lavori**. In particolare, nel corso delle operazioni di bonifica bellica dell'area di cantiere, sono state rilevate **elevate concentrazioni di ferrite** che hanno interferito con la strumentazione in uso al personale tecnico e pertanto si è reso necessario ottenere da parte dell'Autorità militare l'autorizzazione a procedere adottando una **metodologia d'intervento non ordinaria**.

Peraltro, nel corso del mese di aprile l'impresa esecutrice dei lavori ha **sostituito in corsa** la ditta inizialmente selezionata per la bonifica da ordigni bellici e ha formalizzato un nuovo contratto con un'altra impresa specializzata per accelerare le operazioni di bonifica, poi riprese il 19 maggio.

Il completamento dei lavori di costruzione del ponte provvisorio è quindi fissato per il mese di **ottobre**. Saranno comunque studiate con l'impresa esecutrice modalità di cantiere per contrarre per quanto possibile le attività.

Il ripristino della viabilità tra Romagnano Sesia e Gattinara

A metà marzo 2021 Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto la convenzione per il ripristino del collegamento stradale lungo la ex strada provinciale 142 "Biellese" tra Romagnano Sesia e Gattinara, interrotto in seguito al crollo di tre delle sei campate del ponte sul fiume Sesia durante l'alluvione di ottobre 2020.

Poiché a marzo il tracciato stradale rientrava tra quelli oggetto di procedura di riclassificazione per il rientro nel perimetro della gestione statale - il rientro nella gestione Anas è avvenuto lunedì 10 maggio - lo strumento della convenzione ha consentito ad Anas di anticipare gli interventi di ripristino della viabilità rispetto alla presa in gestione.

Il progetto di intervento sviluppato da Anas già a partire da dicembre 2020 e concluso a febbraio 2021, prevede la realizzazione di una nuova viabilità per circa **300 metri** di tracciato costituita da un ponte provvisorio (tipo bailey interamente in acciaio) a tre campate lungo circa **156 metri** e dai **rami di raccordo con le rotatorie esistenti** sulle sponde del fiume. In concomitanza la costruzione del ponte provvisorio **è stata avviata la progettazione del ponte definitivo**.

L'importo complessivo dell'investimento per la realizzazione e l'esercizio del ponte provvisorio ammonta a circa **4 milioni e 900 mila euro**.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Condividi

[Torna ai comunicati](#)

Galleria fotografica

Video

Articolo originale:

<https://stradeanas.it/index.php/it/ponte-sul-sesia-anas-riavviate-le-attivita%25E2%2580%2599-il-ripristino-del-collegamento-tra-romagnano-e-gattinara>