

Cavalcavia, il cantiere si è già fermato

Data: 01/07/2016

Fonte: La Provincia Pavese

Link: <https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/07/01/news/cavalcavia-il-cantiere-si-e-gia-fermato-1.13756150/>

•

VIGEVANO. Il cantiere del cavalcavia La Marmora è già fermo. Il sovrappasso ferroviario è stato chiuso il 18 aprile per i lavori di manutenzione straordinaria, ma da qualche giorno sono spariti gli operai e da giovedì anche alcuni macchinari dell'impresa che sta lavorando. E' stato il Comune a fermare il cantiere e, a quanto pare, i lavori non riprenderanno per un paio di settimane.

Quindi, in tutto, se andrà bene, una ventina di giorni di cantiere fermo per un'opera per cui sono stati previsti dagli otto ai dieci mesi di lavori, con modifiche viabilistiche che ogni giorno mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti e anche la sicurezza della circolazione in due punti particolari: l'incrocio della Madonna della Neve (dove il blocco di new jersey che fa da spartitraffico in via De Amicis è spostato sempre più pericolosamente in mezzo alla carreggiata) e l'incrocio dell'ospedale (dove molti automobilisti non rispettano la segnaletica e quindi le precedenza).

Ma perché il cantiere è fermo? «Dal Comune ci hanno chiesto, una decina di giorni fa, di sospendere i lavori perché devono effettuare alcune verifiche tecniche - spiega Alberto Righini, titolare dell'impresa che sta lavorando al cavalcavia - credo che ci siano ipotesi di modifiche progettuali, ma mi incontrerò la prossima settimana con l'amministrazione comunale per saperne di più, al momento non si è capito ancora bene quale sia il problema. Noi abbiamo già demolito una parte dell'impalcato».

«A circa due mesi dall'inizio dei lavori sono emerse alcune situazioni che non si pensava di trovare - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Valeria Fabris - e può succedere quando si avvia un cantiere così importante. L'ufficio lavori pubblici ha disposto una perizia che a breve sarà pronta e che consentirà di procedere».

Ma che cosa è stato scoperto di così tanto importante da richiedere una sospensione dei lavori per tre settimane? «Solo qualche differenza rispetto alla situazione che i tecnici pensavano di trovare - sottolinea l'assessore - ma niente di grave. Non stiamo parlando di problemi strutturali o di rischi di collasso del cavalcavia, ma di problemi che emergono con l'avanzamento del cantiere e che non si pensava di trovare. Dovendo però proseguire con altri mesi di lavori, si è preferito fermarsi un momento a valutare come procedere». Ma questo stop farà slittare la data di fine lavori? «No, la tempistica resta invariata - risponde l'assessore Fabris - nonostante questa interruzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condividi

-

Articolo originale:

<https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/07/01/news/cavalcavia-il-cantiere-si-e-gia-fermato-1.13756150/>

Generato da armandopassaro.it il 04/04/2026 19:12

Email: passaroarmando@gmail.com | Cell. +39 339 5356532